



Analys och planeringsfas 6 månader
 Genomförandefas 14 månader
 Avslutningsfas 2 månader

Ansvarsområden utvecklingsamordnare

- Arbetsmarknadens parter
- Certifiering
- Säljorganisation
- Finansiering
- Att bli ASF
- Effektmätning
- ASF-listan
- Lay out & kommunikation
- Kompetensutveckling